

«Утверждаю»
 директор МБОУ «Тихвинская СШ»
 Е.А. Гермизеева
 приказ № 85/1 от 06.05.2019 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
 первоочередных действий по созданию и функционированию Центра
 образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"
 в МБОУ «Тихвинская СШ»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
1.	Издание приказа директора школы «О создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		06 мая 2019 г.
1.1.	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	приказ № 84 от 06.05.2019г.	06 мая 2019 г.
1.2.	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Положение, приказ № 85 от 06.05.2019 г.	06 мая 2019 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	приказ № 85/1 от 06.05.2019г.	май 2019 г.
1.4.	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста» кабинета формирования цифровых и гуманитарных компетенций, кабинета проектной деятельности	проект зонирования	май 2019 г.
1.5.	Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	информация о создании Центра «Точка роста» для педагогического коллектива	март 2019 г.
2.	Повышение квалификации педагогических работников Центра "Точка роста" в части обучения новым технологиям по предметным областям "Технология", "Информатика», «ОБЖ», шахматы	информация об участниках образовательной сессии Центра «Точка роста», свидетельства о повышении квалификации, отчет по программам повышения квалификации	апрель-июль 2019 г.

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	2	3	4
3.	Проведение текущего ремонта помещений Центра "Точка роста" в соответствии с фирменным стилем	акт о подготовке помещений Центра «Точка роста» в соответствии с фирменным стилем	май-август 2019 г.
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечню оборудования; -объявление конкурсных закупочных процедур	Государственные (муниципальные) контракты (договоры) на поставку оборудования	июль-август 2019 г.
5.	Получение лицензии на дополнительное образование детей и взрослых	Новое приложение к лицензии	июль-август 2019 г.
5.	Организация набора обучающихся по программам Центра "Точка роста"	приказ о зачислении обучающихся	сентябрь 2019 г.
6.	Открытие Центра "Точка роста" в единый день	информационное освещение в средствах массовой информации, размещение информации на официальном сайте школы	сентябрь 2019 г.